

GABINETE DA PROPLAN					
Pró-Reitoria					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Gestão	Representação Institucional	Representar a Pró-Reitoria nas ações institucionais	Raquel Borges	Contínuo	Em andamento
	Plano de Ação	Acompanhar a execução do Plano de Ação da Proplan e prestar contas à Administração Superior	Raquel Borges	Quinzenalmente	Em andamento
Secretaria Executiva					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Assessoria	Assessoria à Pró-reitoria e Diretorias da PROPLAN	Acompanhamento, Controle, recebimento e resposta aos e-mails institucionais	Lianne Cabral	Contínuo	Em andamento
		Acompanhamento e Homologação de férias dos servidores da PROPLAN	Lianne Cabral	Contínuo	Em andamento
		Acompanhamento e resposta das demandas da Ouvidoria - E-sic	Lianne Cabral	Contínuo	Em andamento
Capacitação	Agente de Capacitação	Acompanhamento as solicitações de compromissos e reuniões durante o período de suspensão das atividades.	Lianne Cabral	Contínuo	Em andamento
		Pesquisar e divulgar aos servidores da PROPLAN cursos EAD para realização durante o período de suspensão das atividades	Lianne Cabral	Contínuo	Em andamento

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - DIGEST					
Diretoria					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Gestão Administrativa	Plano de Desenvolvimento de Pessoas	Analisar, atualizar e enviar o PDP para o Capacit/PROGEP	Huderson Melo	30-mar-20	Em andamento
	Relatório de Atividades 2020	Atualizar o relatório de atividades 2020 da DIGEST	Lucas Lorrán	30-mar-20	Em andamento
	Outros	Analisar as minutas de documentos encaminhados pela equipe da DIGEST para sugerir melhorias e correções	Huderson Melo	3-abr-20	Em andamento
	Relatório de Atividades 2019	Elaborar infográfico com resultados de 2019 da DIGEST	Lucas Lorrán	10-abr-20	Em andamento
		Disponibilizar relatórios de atividades da DIGEST no site da PROPLAN	Thiago Gonçalves	30-mar-20	Em andamento

Coordenadoria de Gestão de Processos					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Gestão de Processos	1º Ciclo de Mapeamento de Processos	Solicitar respostas das UROEs referente à solicitação dos guias, manuais e documentos de orientação	Thiago Gonçalves	30-mar-20	Em andamento
		Atualizar status da tabela referente ao 1º ciclo de mapeamento de processos	Thiago Gonçalves	30-mar-20	Em andamento
		Atualizar o Portal de Gestão de Processos com Guias, documentos e POPS	Thiago Gonçalves	30-mar-20	Em andamento
		Viabilizar minuta do vídeo de apresentação do Portal de Gestão de Processos	Thiago Gonçalves	30-mar-20	Em andamento
		Atualizar status da tabela referente ao 1º ciclo de mapeamento de processos e do vídeo de apresentação do Portal de Gestão de Processo	Thiago Gonçalves	10-abr-20	Em andamento
		Elaborar minuta do Ofício de Lançamento do Portal de Gestão de Processos	Thiago Gonçalves	10-abr-20	Não iniciado
	Guia rápido de Gestão de Processos	Elaborar minuta do Guia Rápido de Gestão de Processos	Thiago Gonçalves	10-abr-20	Em andamento
	Comissão do Processo de Aquisições	Apoiar a Comissão de Mapeamento do Processo de Aquisição	Thiago Gonçalves	10-abr-20	Em andamento
		Enviar informações sobre o curso de processos ofertado à GESTCOM para registro no relatório de atividades 2020	Thiago Gonçalves	30-mar-20	Em andamento
	Comissão do Processo de Eletrônico	Definir papéis dos envolvidos no mapeamento: Analistas de Processos responsáveis	Thiago Gonçalves	30-mar-20	Em andamento
Coletar informações básicas para definir as principais atividades relacionadas à tramitação de processos eletrônicos. (Exemplos: Criação de novo processo SIPAC, Tramitação de processo SIPAC, Encerramento e arquivamento de Processo SIPAC)		Thiago Gonçalves	30-abr-20	Não iniciado	

Coordenadoria de Gestão de Projetos					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Gestão de Projetos	Comunicação Termo de Execução Descentralizada	Elaborar minuta de e-mail de comunicação de descentralização de TEDs contendo principais deveres do Coordenador do Projeto	Lorena Lopes	30-mar-20	Em andamento
	Resolução de Termo de Execução Descentralizada	Elaborar 1ª minuta de Resolução para Descentralização de Crédito (UFPA Proponente)	Lorena Lopes	30-mar-20	Em andamento
		Elaborar 2ª minuta de Resolução para Descentralização de Crédito (UFPA Proponente)	Lorena Lopes	10-abr-20	Em andamento
	Emendas parlamentares	Atualizar status de descentralização dos recursos de emendas parlamentares, informando status de análise de cada plano de trabalho enviado aos Órgãos	Lorena Lopes	30-mar-20	Em andamento
	Manual de Termo de Execução Descentralizada	Elaborar minuta do Manual de Termo de Execução Descentralizada	Lorena Lopes	10-abr-20	Em andamento
	Projetos Estratégicos	Elaborar minuta/premissas da metodologia de Projetos Estratégicos	Huderson Melo	10-abr-20	Em andamento
	Outros	Analisar e atender as diversas demandas de TEDs encaminhadas (via e-mail e telefone) pelos Coordenadores de Projeto e da Reitoria/Unidades da UFPA	Lorena Lopes	Contínuo	Em andamento

Coordenadoria de Estudos Estratégicos					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Gestão de Riscos e Integridade	Mapeamento de Riscos em Planos Táticos	Atualizar status de elaboração da Gestão de Riscos no PDP, Piloto ICSA e PDTIC, realizando os contatos os responsáveis	Patrícia Costa	30-mar-20	Em andamento
		Verificar com a DIPLAN a forma e necessidades para inclusão da Gestão de Riscos no próximo ciclo de planejamento dos PDUs	Patrícia Costa	30-mar-20	Em andamento
	Plano de Integridade	Elaborar proposta de monitoramento e atualização do Plano de Integridade (considerar meios virtuais de atuação), apresentando quais informações já podem ser solicitadas, elaboradas e atualizadas	Patrícia Costa	30-mar-20	Em andamento
	Outros	Enviar informações sobre a aprovação do Plano de Ação de Governança para registro no relatório de atividades 2020	Patrícia Costa	30-mar-20	Em andamento
	Mapeamento de Riscos-Chaves (PDI)	Elaborar minuta de ofício para implementação da Gestão de Riscos e mapeamento dos riscos-chave, adequando o cronograma para meios virtuais	Patrícia Costa	10-abr-20	Não iniciado
	Guia rápido de Gestão de Riscos	Elaborar minuta do Guia Rápido de Gestão de Riscos	Patrícia Costa	10-abr-20	Não iniciado
	Mapeamento de Riscos no processo de Aquisições	Orientar a PROAD em relação à atualização do Plano de Gestão de Riscos do processo de aquisições, considerando mapeamento realizado em 2017	Huderson Melo	10-abr-20	Em andamento

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIAVI

Diretoria						
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status	
Outros	Relatório de Gestão	Ensino	Lúcia	20-mar-20	Em andamento	
		Pesquisa e Inovação	Lúcia	22-mar-20	Em andamento	
		Extensão e Cultura	Lúcia	20-mar-20	Em conclusão	
		Responsabilidade Social	Lucia/Fagner	22-mar-20	Não iniciado	
Autoavaliação	Minha Opinião	Análise dos resultados da autoavaliação	Lúcia	25-mar-20	Não iniciada	
		Redação do relatório da CPA	Lucia	30-mar-20	Não iniciada	
Avaliação Externa	Formulário eletrônico	Acompanhar preenchimento – Artes Visuais	Lucia	24-mar-20	Não iniciado	
PI	Medicina – Altamira	Garimpagem de documento/informação no email do reitor	Lucia	31-mar-20	Em andamento	
Coordenadoria de Autoavaliação						
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status	
Avaliação Externa	ENADE 2020	Atualizar coordenações no eMEC: formulario	Aluizio	15-abr-20	Em andamento	
		Atualizar coordenações no eMEC: cobrar os formulários não preenchidos	Aluizio	31-mar-20	Em andamento	
		Enquadramento dos cursos	Aluizio	30-abr-20	Aguardando Edital com datas	
		Preparação dos Tutoriais	Aluizio	30-abr-20	Aguardando Edital	
	Avaliação in loco	Acompanhar resultados e novos comunicados	Aluizio	Contínuo	Em andamento	
Autoavaliação	Avalia	Minha Opinião	Descrição comparativa dos resultados do Minha Opinião 2016-2019	Aluizio	25-mar-20	Iniciando
		Divulgação dos resultados 2018-4 e 2019-2 – página da DIAVI e CPA	Aluizio	31-mar-20	Em andamento	
		Divulgação dos resultados 2018-4 e 2019-2 – e-mail para os gestores, com dados restritos	Aluizio	15-abr-20	Em andamento	
		2019-4: cruzamento de bases	Aluizio	31/04/2020	Em andamento	
		2019-4: dashboard	Aluizio	31-mai-20	Iniciando	
2019-4: divulgação dos resultados	Aluizio	5-jun-20	Não iniciado			
Coordenadoria de Instrumentação e Estatística						
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status	
Autoavaliação	Avalia	Minha Opinião	Análise estatística dos dados para elaboração do relatório CPA	Marcio	24-mar-20	Em andamento
		RAE	Levantamentos das informações da RAE 2020	Marcio e George	31-mar-20	Em andamento
		RAT	Planejamento com os diretores e Pró-reitora para realização da RAT 2020	Marcio e George	30-abr-20	Não iniciado
				Marcio	10-abr-20	Não iniciado

DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS - DINFI

Coordenadoria de Informações Gerenciais					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Relatório de Gestão	Relatório de Gestão	Concluir os conteúdos do Relatório de Gestão	Arthur, Fagner e profa. Lúcia	23-mar-20	Em andamento
		Mensagem do Reitor	-	23-mar-20	-
		Envio dos conteúdos para revisão ortográfica	Jaciane e Luciana	23-mar-20	Em andamento
		Enviar os conteúdos revisados para diagramação	Jaciane e Luciana	23-mar-20	Em andamento
		Concluir a diagramação do Relatório de Gestão	Priscila/ASCOM	27-mar-20	Em andamento
Anuário Estatístico	Anuário Estatístico	Revisão final do Relatório de Gestão	Jaciane e Luciana	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas da Graduação	Luciana e Charles	24-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de pós-graduação	Charles	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de pesquisa	Charles	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de pessoal	Charles	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Ensino Básico Técnico e Tecnológico	Conceição	27-mar-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Extensão	Conceição	27-mar-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Relações Internacionais	Conceição	27-mar-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Assistência Estudantil	Conceição	27-mar-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas do Complexo Hospitalar	Conceição	27-mar-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Outras Atividades de Saúde	Conceição	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Bibliotecas da UFPA	Conceição	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas da Tecnologia da Informação e Comunicação	Conceição	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Incubadora de empresas	Conceição	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas do Restaurante Universitário	Conceição	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Prática Jurídica	Conceição	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas da Ouvidoria	Conceição	12-abr-20	Em andamento
		Consolidar as tabelas de Administração econômico-financeira	Arthur	12-abr-20	Não iniciado
		Consolidar as tabelas de Área física	Arthur	12-abr-20	Não iniciado
		Indicadores do PDI	Lucas	23-mar-20	Não iniciado
	Apresentação do Anuário	Jaciane e Conceição	24-abr-20	Não iniciado	
	Consolidação final do Anuário	Luciana	30-abr-20	Não iniciado	
UFPA em números (Português e Inglês)	UFPA em números (Português e Inglês)	Consolidar as tabelas baseadas no Anuário	Charles	30-abr-20	Não iniciado
Feedback dos Relatórios de Atividades	Feedback dos Relatórios de Atividades	Análise dos Relatórios de Atividades das unidades	Arthur	-	Não iniciado
Coordenadoria de Pesquisa Institucional					
Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Censo da Educação Superior	Censo da Educação Superior	Criação de ferramentas de correção para discentes	Robledo	23-mar-20	Em andamento
		Correção interna dos dados de discentes	Robledo	27-mar-20	Em andamento
		Criação de ferramentas de correção para docentes	Carla	27-mar-20	Em andamento
		Correção interna dos dados de docente	Carla	3-abr-20	Em andamento
		Preenchimento do módulo IES	Jaciane	12-abr-20	Em andamento
		Migração dos dados de discentes e docentes	Robledo	14-abr-20	Não iniciado
Outros	Outros	Recebimento de e-mails atualização do site	Robledo	-	Em andamento

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLAN

Coordenadoria de Modernização Administrativa

Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Planejamento Institucional	Painel de Indicadores	Proplan (Digest): Consolidar informações	Fagner Silva	17-abr-20	Em andamento
		Proplan (Diplan): Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento
		Proplan (Dinfi): Agendar Reunião	Fagner Silva	-	Não iniciada
		Proplan (Diavi): Agendar Reunião	Fagner Silva	-	Não iniciada
		Progep: Cobrar informações	Diogo Willavian	3-abr-20	Em andamento
		Prointer: Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento
		Proeg: Consolidar informações	Fagner Silva	17-abr-20	Em andamento
		Propesp: Consolidar informações	Fagner Silva	17-abr-20	Em andamento
		Proex: Benchmarking em indicadores de desempenho	Fagner Silva	-	Não iniciada
		Proex: Agendar Reunião	Fagner Silva	-	Não iniciada
		Proex: Cobrar informações	Fagner Silva	-	Não iniciada
		Proad: Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento
		CTIC: Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento
		Ascom: Consolidar informações	Fagner Silva	17-abr-20	Em andamento
	Prefeitura Multicampi: Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento	
	Criação de repositório de indicadores	Fagner Silva	30-abr-20		
	Capítulos do PDU	Gestão de Pessoas (Progep): Cobrar informações	Diogo Willavian	3-abr-20	Em andamento
		Orçamento (CPOC/DIPLAN): Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento
		Tecnologia da Informação (CTIC): Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento
		Infraestrutura (Prefeitura Multicampi): Cobrar informações	Diogo Willavian	27-mar-20	Em andamento
	Análise de PDU	Instituto de Geociências	Fagner Silva	3-abr-20	Não iniciada
		Instituto de Ciências Jurídicas	Fagner Silva	3-abr-20	Em andamento
Outros	Resultados de Gestão	Ensino	Fagner Silva	31-mar-20	Não iniciada
		Pesquisa e Inovação	Fagner Silva	31-mar-20	Não iniciada
		Extensão e Cultura	Fagner Silva	20-mar-20	Em andamento
		Responsabilidade Social	Fagner Silva	27-mar-20	Não iniciada
Estrutura Organizacional	Atualização das informações do SIORG	Distribuições das Funções no SIORG	Fagner Silva	20-mar-20	Não iniciada
		Atualização da Estrutura no SIORG	Fagner Silva	10-abr-20	Não iniciada
	Análise Regimental	Escola de Música	Fagner Silva	10-abr-20	Não iniciada
		Atualização da E.O no SIG	Levantamento dos normativos que regem as Unidades da UFPA	Diogo Willavian e Poliana Oliveira	31-mar-20
	Atualização da EO , com a inclusão dos normativos pertinentes		Diogo Willavian e Poliana Oliveira	31-mar-20	Em andamento
	Comparar estrutura regimental com estrutura constante no SIG		Diogo Willavian e Poliana Oliveira	31-mar-20	Em andamento
	Análise a ajustes da E.O no SIG-UFPA (O que for possível)		Diogo Willavian e Poliana Oliveira	31-mar-20	Em andamento
	Criar painel de inconsistências e enviar ao CTIC		Diogo Willavian e Poliana Oliveira	31-mar-20	Em andamento

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico

Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Planejamento Acadêmico	Relatório de atividades	Atualização do relatório de atividades parcial da coordenadoria	Francisco	20-mar-20	Em andamento
	Banco de Professores	Consolidação dos bancos de professores-equivalentes referentes aos meses de janeiro e fevereiro	Francisco	27-mar-20	Em andamento
		Atualização das planilhas de controle de vagas e contrato de professores temporários	Francisco e Adriano	27-mar-20	Em andamento
		Envio ao MEC da previsão de provimentos e contratações docentes para o ano de 2021	Francisco	10-abr-20	Em andamento
		Análise de viabilidade de demandas por professores temporários	Francisco e Adriano	10-abr-20	Em andamento
	Capacitação	Finalização do curso "Gestão estratégica com foco na administração pública"	Francisco	27-abr-20	Em andamento

Coordenadoria de Planejamento Orçamentário

Eixo	Programa / Projeto / Atividade	Etapas	Responsável	Prazo	Status
Planejamento Orçamentário	Controle Orçamentário	Detalhamento e movimentação orçamentária nos sistemas federais e institucionais (SIAFI, SIPAC) - Acesso remoto e avaliação diária da necessidade de acesso local.	Thiago, Cristiane e Sara	Diário	Em andamento
	TED	Colaboração com PROPEP na prestação de contas do TED residência médica por causa de inconsistências no sistema	Thiago	20-mar-20	Em andamento
	Indicadores orçamentários	Colaboração com a Coordenadoria de Modernização Administrativa quanto a apresentação de indicadores orçamentários e capítulo de gestão orçamentária no planejamento tático	Thiago	20-mar-20	Em andamento
		Receita Própria	Levantamento das informações que subsidiarão o processo de reestimativa de receita própria	Sara	20-mar-20
	Aguardar o encaminhamento do Ofício do MEC detalhando os prazos de reestimativa		Thiago	Março	Em andamento
	Emendas Parlamentares	Monitoramento do envio dos planos de trabalho pelos coordenadores dos projetos atendidos por emendas parlamentares	Cristiane	20-mar-20	Em andamento
		Avaliação dos planos de trabalhos encaminhados e cobrança dos faltantes	Cristiane	25-mar-20	Em andamento
		Envio pelo SIMEC dos planos de trabalho	Cristiane e Thiago	27-mar-20	Em andamento
	Alteração Orçamentária	Levantamento das informações que subsidiarão o processo de alterações orçamentárias	Thiago	27-mar-20	Em andamento
		Aguardar o encaminhamento do Ofício do MEC detalhando os prazos de alterações	Thiago	Abril	Em andamento
	Proposta Orçamentária 2021	Elaboração de Relatório Técnico sobre a conjuntura econômico-político-social que subsidiará as diretrizes para a realização da proposta orçamentária das unidades.	Sara e Matheus	12-abr-20	Em andamento
		Análise do Planejamento Orçamentário das Unidades Acadêmicas, a fim de buscar novas estratégias e oportunidades de melhoria nas ações.	Thiago e Cristiane	Abril	Em andamento
		Finalização do cronograma de elaboração da proposta orçamentária da UFPA.	Thiago	Abril	Em andamento
	Capacitação	Participação de cursos on line (Gestão de Processos, Planejamento orçamentário)	Thiago, Cristiane, Sara e Matheus	12-abr-20	Em andamento